



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๕/๒๕๖๔-๒

สัญญานี้ทำขึ้น ณ องค์กรบริหารส่วนตำบลลดพง ตำบล ลดพง อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์กรบริหารส่วนตำบลลดพง โดย นายอมร เวียนหาผล ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลลดพง ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลลดพง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับบริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เว็บ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนที่ ๗๙๐ หมู่ ๑ ตำบลลังกา อำเภอเมืองราชบุรี ๑๐๑๖๐ โดยทางฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่ง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลประกอบด้วย หนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนที่ ๗๙๐ จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๑๑๔๐ (ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ ๐๑๐๕๕๕๐๐๐๑๔๐) ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายตะพงนอก-ยาด้า หมู่ที่ ๓,๖,๘,๑๒ ตำบลลดพง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๘๘,๘๘๘.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประการราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แล้วนี้ บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

#### ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

#### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้ บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒,๓๘๘.๘๘๘ บาท (สองพันสามร้อยแปดสิบแปดบาทแปดสิบบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกด้วยนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถ้วนจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้าง ทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและคำใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

(นายอมร เวียนหาผล)

ปลัดองค์กรบริหารส่วนตำบลลดพง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลลดพง

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังหวัดได้บอนอกเลิกสัญญาณนี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอนอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ๕ ให้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอนอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจังยังมิได้บอนอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจังเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจังต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงิน วันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญารือวันที่ผู้ว่าจังได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจังเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจังยังมิได้บอนอกเลิกสัญญาณนี้ หากผู้ว่าจังเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจังจะใช้สิทธิบอนอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๙ ๕ ให้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจังมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอนอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายอมร เวียนหาผล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลดพง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลดพง



(ลงชื่อ).....ผู้รับเหมา  
(นางสาวอาทิตยา ใจวาย ๘๘๗๖๒๔๗๗๘๘๘๘)

ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุระชัย แสนอุบล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรุ่งพิวา จันลักษณ์)