



สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๔๔/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ตำบล ตะพง อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง โดย นายทวีป แสงกระจ่าง ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท ตั้ง ย่ง จ้วน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๓๔/๑๘ หมู่ ๑ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐ โดยนายพรชัย สุนทรเวชพงษ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดระยอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รย.๐๐๖๐๖๘ ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ ๐๒๑๕๕๓๕๐๐๐๗๗๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แบบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาย ปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๗๒,๖๕๒.๕๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ ๔๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา


ข้อความเดิม

เอกสารแบบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จำนวน ๒ หน้า



(นายทวีป แสงกระจ่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง

๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาและบันทึกต่อรองราคา  
จำนวน ๓ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายโครงการ จำนวน ๒ หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองและเอกสารบริษัท จำนวน ๕ หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ หนังสือค้ำประกันธนาคาร จำนวน ๑ หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ  
ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โดยส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทำสัญญา  
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

### แก้ไขใหม่เป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา ดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ สัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จำนวน ๒ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ ขอบเขตงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตะพง จำนวน ๒ หน้า

๒.๔ ผนวก ๔ ใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาและบันทึกต่อรองราคา  
จำนวน ๓ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ แบบป้ายโครงการ จำนวน ๒ หน้า

๒.๖ ผนวก ๖ หนังสือรับรองและเอกสารบริษัท จำนวน ๕ หน้า

๒.๗ ผนวก ๗ หนังสือค้ำประกันธนาคาร จำนวน ๑ หน้า

๒.๘ ผนวก ๘ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและ  
ตารางจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ


โดยส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทำสัญญา

๒.๙ ผนวก ๙ รายละเอียดปรับลดเนื้องานและลดวงเงิน พร้อมแบบรูปรายการที่แก้ไข  
จำนวน ๒ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้  
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง



(นายทวีป แสงกระจ่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง



## ข้อ ๔. ข. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

### ข้อความเดิม

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๕,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายปลวกเกตุ - พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เมื่อได้ส่งมอบงานครบถ้วนตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

### แก้ไขใหม่เป็น

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๗๒,๖๕๒.๕๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบัดเจ็ดสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่พึงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๒,๖๕๒.๕๗ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบบัดเจ็ดสตางค์) เมื่อผู้รับจ้าง ได้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายปลวกเกตุ-พัน ร.๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ตามสัญญาที่ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

## ข้อ ๑๗. ค่าปรับ

### ข้อความเดิม

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินละ ๓๕๕.๐๐บาท (สามร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย


ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

### แก้ไขใหม่เป็น

หากผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับ ให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินจำนวนเงินวันละ ๓๗๒.๖๕ บาท (สาม

(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง



Wai Amornrat

TH



ร้อยเจ็ดสิบสองบาทหกสิบเก้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ส่วนข้อสัญญาเงื่อนไขอื่นๆยังคงเป็นไปตามสัญญาฉบับเดิมทุกประการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง



(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายพรชัย สุนทรเวชพงษ์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายสุระชัย แสนอุบล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวรุ่งทิwa จันล้า)

ประเภทงาน/โครงการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสายปลอกกตุ-พื้น ร.7

สถานที่

หมู่ที่ 4 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

จำนวน

6 ต้น

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	จำนวนเงิน	หมายเหตุ	
ปริมาณงานเดิม										
เสาไฟฟ้าและอุปกรณ์										
1	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา).	222.00	เมตร	197.00	43,734.00	1.3624	268.39	59,583.20		
2	ท่อ HDPE $\phi$ 63 mm. PN 6 ชุดฝังใต้ดินลึก 0.30 ม.	198.00	เมตร	100.31	19,861.38	1.3624	136.66	27,059.14		
3	วางแผ่นพื้นห้องเรียบสำเร็จรูป กว้าง 0.35 ม. ปิดทับสายพร้อมกลบดินคืนสภาพ	198.00	เมตร	81.31	16,099.38	1.3624	110.78	21,933.80		
ปริมาณงานที่ปรับลด										
เสาไฟฟ้าและอุปกรณ์										
1	สายไฟฟ้า CV 3C x 10 sq.mm. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	171.00	เมตร	197.00	33,687.00	1.3624	268.39	45,895.17		
2	ท่อ HDPE $\phi$ 63 mm. PN 6 ชุดฝังใต้ดินลึก 0.30 ม.	147.00	เมตร	100.31	14,745.57	1.3624	136.66	20,089.36		
3	วางแผ่นพื้นห้องเรียบสำเร็จรูป กว้าง 0.35 ม. ปิดทับสายพร้อมกลบดินคืนสภาพ	147.00	เมตร	81.31	11,952.57	1.3624	110.78	16,284.18		
								งบประมาณที่ปรับลด	26,307.43	

นายชลาวุฒิ ศิริมหา  
นายชลาวุฒิ ศิริมหา

(นายทวีป แสงกระจ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะพง